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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
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Progetto Esecutivo

Approvazione progetto

Consegna Lavori

Strat Up

Sopralluoghi

Ordine materiali

Lavori

Sostituzione Linee elettriche

Adeguamento Linee esistenti

Rimozione lampade

Rimozione pali e sbracci

Installazione Pali e sbracci

Installazione lampade LED

Installazione quadri

Collaudi

Collaudo Funzionale

Consegna Certificazioni

Chiusura lavori




