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REVISIONE E/O EFFICIENTAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PUB BLICA ILLUMINAZIONE  
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Progetto Esecutivo

Approvazione progetto

Consegna Lavori

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

FASE ATTIVITA'

Installazione quadri

Lavori

Sopralluoghi

Ordine materiali

Sostituzione Linee elettriche

Progettazione

Strat Up

Adeguamento Linee esistenti

Progetto Definitivo

Approvazione Progetto

Collaudo Funzionale

Consegna Certificazioni

Chiusura lavori

Collaudi

MESE 1 MESE 2

Rimozione lampade

Rimozione pali e sbracci

Installazione Pali e sbracci

Installazione lampade LED

MESE 9 MESE 10 MESE 11 MESE 12MESE 3 MESE 4 MESE 5 MESE 6 MESE 7 MESE 8


